
   

 

 

計画の策定スケジュール（予定） 

 月 見出し 内  容 

 ４月 策定委員会設置 
第５次障害者福祉基本計画及び第８期障害福祉支援計画等策

定委員会設置要綱制定 

 ６月 第１回策定委員会 

委員委嘱 

計画の概要説明 

アンケート調査及びヒアリング調査説明 

 ７月 
アンケート調査 

ヒアリング調査 

障害者手帳所持者、障害児童通所支援サービス利用者、障害

福祉サービス事業所へのアンケート調査 

障害関係団体等、相談支援専門員へのヒアリング  

 
８月 

９月 
庁内施策ヒアリング 

R7.11.19 依頼により取りまとめた各課施策についてヒアリ

ング（新規施策掘り起こし） 

 
９月 

14 日 
第１回庁内検討部会 

計画の概要説明 

アンケート結果・ヒアリング結果報告 

計画の骨子検討・確認 

 ９月 

24 日 
第２回策定委員会 

アンケート結果・ヒアリング結果報告 

計画の骨子検討・確認 

 ～10 月 見込量の設定 障害福祉サービス見込量等の検討・設定【障害福祉支援計画】 

 10 月 

15 日 
第２回庁内検討部会 

庁内検討部会による施策の展開の検討【障害者福祉基本計画】 

計画（案）について協議（書面評決） 

 
10 月 

29 日 
第３回策定委員会 計画（案）について協議 

 11 月 

上旬 
庁内パブリックコメント 実施期間 10 日間予定 

 11月末～

12 月 
議会説明 計画（案）の説明 

 12 月 

～１月 
パブリックコメント 実施期間１か月予定 

 
２月 

４日 
第４回策定委員会 

パブリックコメント確認 

計画最終案について協議  

 ３月 計画策定 印刷、製本 

  

 

事前資料⑤ 


