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■豊川市総合保健センター（仮称）整備事業における全体工程（案）

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

基本構想

基本計画

基本設計

実施設計

着工・竣工

業務内容

【工程試算の前提条件】

・（一社）日本建設業連合会の建築工事

適正工期算定プログラムに基づき作成

・延べ面積10,000㎡、建築面積5,000㎡、
地上2階・塔屋1階 ＲＣ造 杭あり

7月着工
（6月議会承認を想定）

11月竣工

17ヶ月程

令和7年度中の開設

構想・計画 設計 施工


