
豊川市公園施設等利活用・適正化計画策定業務委託

■令和6年度（1年目）　スケジュール

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

■令和7年度（2年目）　スケジュール

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

■【参考】令和7年度　緑の基本計画中間見直し業務　スケジュール（想定）

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

　　　策定委員会

（11）作業部会

（12）策定委員会

（13）パブリックコメント

項　　目
令和7年 令和8年

備　考

（14）利活用・適正化計画のとりまとめ

（５）作業部会

（６）策定委員会

　　　補完②自治会長アンケート調査

項　　目
令和6年

上位関連計画、補助制度整理

（４）調査結果の分析・評価及び再編方針の検討 

令和7年

（１）計画準備

（３）上位関連計画の整理

備　考

　　　補完①現地カウント調査

　④　市民ニーズ（市民アンケート調査）

（２）現状把握

　①　人口特性 人口データ、関連データ等の整理

　②　整備状況 公園等データ整理、カルテ等による現況状況の整理

　③　利用状況（ビッグデータ分析）

項　　目
令和7年 令和8年

備　考

（７）基本目標・基本方針

（８）再編方針の検討 

（９）利活用・適正化計画の検討

（10）具体方策・運用方法の検討

①

②

①

②

調査票案作成 配布・回収 まとめ・分析

各種結果の分析 → 評価

③ ④

③ ④

⑤

⑤

計画策定の概要
策定スケジュール
現状と課題
市民アンケート

調査結果の評価 計画骨子案 計画素案
計画の答申
今後の展開について

① ② ③現状の分析、評価
、課題について

計画見直し案 計画の答申
今後の展開について

8/26

9/26

資料４


