
報告第２号

変更契約の締結に関する専決処分の報告について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づく専

決処分事項の指定により別紙のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定

により報告する。

令和３年１月２９日提出

豊川市長 竹 本 幸 夫



（教育委員会関係）（教育委員会関係）（教育委員会関係）（教育委員会関係）

１ 専 決 年 月 日 令和３年１月８日１ 専 決 年 月 日 令和３年１月８日１ 専 決 年 月 日 令和３年１月８日１ 専 決 年 月 日 令和３年１月８日

変更に係る議案 令和２年第５９号議案変更に係る議案 令和２年第５９号議案変更に係る議案 令和２年第５９号議案変更に係る議案 令和２年第５９号議案

豊川市プール等解体撤去工事請負契約の締結につい豊川市プール等解体撤去工事請負契約の締結につい豊川市プール等解体撤去工事請負契約の締結につい豊川市プール等解体撤去工事請負契約の締結につい

てててて

変更前契約金額 ２６９，５００，０００円変更前契約金額 ２６９，５００，０００円変更前契約金額 ２６９，５００，０００円変更前契約金額 ２６９，５００，０００円

変更後契約金額 ２７０，４７９，０００円変更後契約金額 ２７０，４７９，０００円変更後契約金額 ２７０，４７９，０００円変更後契約金額 ２７０，４７９，０００円

別紙別紙別紙別紙



参考資料 契約の概要参考資料 契約の概要参考資料 契約の概要参考資料 契約の概要

豊川市プール等解体撤去工事請負契約（令和２年第５９号議案）豊川市プール等解体撤去工事請負契約（令和２年第５９号議案）豊川市プール等解体撤去工事請負契約（令和２年第５９号議案）豊川市プール等解体撤去工事請負契約（令和２年第５９号議案）

１ 契約の目的 豊川市プール等解体撤去工事１ 契約の目的 豊川市プール等解体撤去工事１ 契約の目的 豊川市プール等解体撤去工事１ 契約の目的 豊川市プール等解体撤去工事

工事の概要 ⑴ 解体工事一式工事の概要 ⑴ 解体工事一式工事の概要 ⑴ 解体工事一式工事の概要 ⑴ 解体工事一式

⑵ その他関連する工事一式⑵ その他関連する工事一式⑵ その他関連する工事一式⑵ その他関連する工事一式

２ 契約の方法 制限付き一般競争入札による契約２ 契約の方法 制限付き一般競争入札による契約２ 契約の方法 制限付き一般競争入札による契約２ 契約の方法 制限付き一般競争入札による契約

３ 契約金額 ２６９，５００，０００円３ 契約金額 ２６９，５００，０００円３ 契約金額 ２６９，５００，０００円３ 契約金額 ２６９，５００，０００円

４ 契約の相手方 豊川市白鳥町京次５２－１４ 契約の相手方 豊川市白鳥町京次５２－１４ 契約の相手方 豊川市白鳥町京次５２－１４ 契約の相手方 豊川市白鳥町京次５２－１

岡田建設株式会社岡田建設株式会社岡田建設株式会社岡田建設株式会社

代表取締役 岡 田 司代表取締役 岡 田 司代表取締役 岡 田 司代表取締役 岡 田 司


