
報告第１号

変更契約の締結に関する専決処分の報告について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づく専

決処分事項の指定により別紙のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定

により報告する。

令和６年２月５日提出

豊川市長 竹 本 幸 夫
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（産業環境部関係）

１ 専 決 年 月 日 令和６年１月１９日

変更に係る議案 令和５年第３３号議案

合葬式市営墓地整備工事請負契約の変更について

変更前契約金額 ２９１，６１３，３００円

変更後契約金額 ２９１，０８５，３００円

別紙
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（教育委員会関係）

１ 専 決 年 月 日 令和５年１２月１９日

変更に係る議案 令和４年第６０号議案

豊川市学校給食センター空調設備改修工事請負契約

の締結について

変更前契約金額 ２０５，１５４，４００円

変更後契約金額 ２１２，３４３，０９４円
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参考資料 契約の概要（産業環境部関係）

整理番号１

合葬式市営墓地整備工事請負契約（令和４年第５７号議案（当初）、令

和４年報告第１９号（第１回変更）及び令和５年第３３号議案（第２回

変更））

１ 契約の目的 合葬式市営墓地整備工事

工事の概要 ⑴ 敷地造成工事一式

⑵ 擁壁工事一式

⑶ 構造物撤去工事一式

⑷ 植栽工事一式

⑸ 給水設備工事一式

⑹ 雨水排水設備工事一式

２ 契約の方法 制限付き一般競争入札による契約

３ 契約金額 ２６１，６９０，０００円（当初）

２６９，９２１，３００円（第１回変更）

２９１，６１３，３００円（第２回変更）

４ 契約の相手方 岡田・藤原特定建設工事共同企業体

代表者 豊川市白鳥町京次５２－１

岡田建設株式会社

代表取締役 岡 田 司

構成員 豊川市土筒町前屋敷１２

藤原建設株式会社

代表取締役 藤 原 宏 典
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参考資料 契約の概要（教育委員会関係）

整理番号１

豊川市学校給食センター空調設備改修工事請負契約（令和４年第６０号

議案）

１ 契約の目的 豊川市学校給食センター空調設備改修工事

工事の概要 ⑴ 機械設備工事一式

⑵ 電気設備工事一式

⑶ 建築工事一式

２ 契約の方法 制限付き一般競争入札による契約

３ 契約金額 ２０５，１５４，４００円

４ 契約の相手方 豊川市野口町道下３５番地

井指設備工業株式会社

代表取締役 井 指 和 昭


