

第3次豊川市地域福祉計画 策定スケジュール（案）

年 月	項 目	内容等
平成28年 7月～9月	地域福祉懇談会（社協）	10中学校区で、住民ワークショップを開催 地区の取り組みの進捗状況と課題の抽出
9月～12月	市民アンケート調査素案作成 地域福祉活動者アンケート調査素案作成（社協）	アンケート項目の検討
11月～12月	地域福祉に関する活動者アンケート調査（社協）	市内の活動者（民生児童委員、福祉委員、ボランティア） 【回収率60.2% 前回：68.0%】
12月22日	第3次豊川市地域福祉計画 第1回策定委員会	正副委員長の選任 市民アンケート及び地域福祉活動者アンケート調査について 今後の予定について
平成29年 1月中	地域福祉に関する市民アンケート調査	無作為抽出の20歳以上の市民2,000人に配布 【回収率45.1% 前回：42.6%】
4月～3月	社会福祉協議会作業部会（社協）	全10回程度開催 地域福祉懇談会～社会福祉協議会の主な事業について
6月27日	第2回策定委員会	市民アンケート調査及び活動者アンケート調査結果報告 計画の策定にあたって 計画の体系（基本理念）について 市の人口・世帯状況
6月～11月	市関係部署検討部会	検討部会について ヒアリングシートについて 行政課題集約表の確認について 策定委員会について
6月～7月	関係団体ヒアリング（社協）	地域福祉関係団体への聞き取りを実施
7月～9月	地域福祉懇談会（社協）	10中学校区で、各住民ワークショップを開催 それぞれの地区の具体的な取り組み検討
9月～10月	第3回策定委員会	地域福祉計画の目次構成（案）について 地域福祉計画の基本理念・基本目標（案）及び新施策体系（案）について
11月	第4回策定委員会	地域福祉計画（案）について
平成30年 1月中	パブリックコメント	地域福祉計画案のパブリックコメント （市ホームページや広報紙、その他公共施設にて公開・閲覧）
3月	第5回策定委員会	計画案の検討・承認について