豊川市公共工事請負契約約款第２６条第６項に伴う実施フロー
　














（様式１）

［受注者からの請求］　
　　年　　月　　日

（発注者宛）

殿

住所

受注者
氏名　　　　　　　　　　　　　
法人の場合は名称

及び代表者の氏名

豊川市公共工事請負契約約款第２６条第６項に基づく請負代金額の変更について（請求）
　　年　　月　　日付けで契約した下記の工事について、豊川市公共工事請負契約約款第２６条第６項の規定により請負代金額の変更を請求します。

記

１ 　工事名
２   工事場所
３ 　請負代金額
金　　　　　　円（消費税及び地方消費税含む）
４ 　工    期
着手　　　　　年　　月　　日
完了　　　　　年　　月　　日

５ 　基準日（希望）
　　　　年　　月　　日
６ 　残工事量等確認日（希望）
　　　　年　　月　　日
７ 　協議開始日（希望）
　　　　年　　月　　日

８ 　変更請求概算額
金　　　　　　円（消費税及び地方消費税含まず）
９ 　概算変動前残工事代金額
金　　　　　　円（消費税及び地方消費税含まず）
（概算変動前残工事金額とは、請負代金額から希望基準日における既済部分に相応する請負代金額を控除した額）

※ 請求に当たっては、事前に監督員と調整すること。

※ 残工事量等確認日（希望）は、この請求を提出する日から起算して14日以内とする。

※ 別紙「概算スライド額調書」（様式2）を添付する。（また、出来高、残工事の既定額、単価の変動及び上昇額に関する資料を添付する。）
※ 変更請求概算額及び概算変動前残工事金額については、精査の結果によって、変更となることがある。

※ 工期又は工事内容の変更について先行指示があるが、契約変更が済んでいない場合には、その旨を確認するための資料を添付する。
（様式２）
概算スライド額調書
（新規・再提出）
	工事名
	

	工事場所
	

	請負代金額
	円（税抜き）

	
	円（税込み）

	予定価格
	円（税抜き）

	
	円（税込み）

	契約日
	令和　　年　　月　　日

	工期
	着手　令和　　年　　月　　日

完了　令和　　年　　月　　日

	基　準　日（希　望）
	令和　　年　　月　　日

	出来高
	．　　％

	出来高額
（既済部分に相応する請負代金額）
	円（税抜き）

	変動前残工事代金額
(Ｐ１)
	円（税抜き）

	変動後残工事代金額
(Ｐ２)
	円（税抜き）


【増額の場合】
○スライド額（Ｓ）　＝　　Ｐ２　　―　　Ｐ１　　―　　（　　Ｐ１　　×１／１００）

（税抜き）
　　　　　　　　　　＝　　　　　　―　　　　　　―　　（　　　　　　×１／１００）
　　　　　　　　　　＝　　　　　　　　　　　　　―
　　　　　　　　　　＝
Ｐ１ ： 変動前残工事代金額（税抜き）

（請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額）

Ｐ２ ： 変動後残工事代金額（税抜き）

（変動後の賃金等を基礎として算出した変動前残工事請負代金額に相応する額）

○スライド額（Ｓ）　＝　　　　　　　　　　　　　×　消費税及び地方消費税率
（税込み）　　　　　＝
※ 出来高、出来高額、変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額については、概算とする。

精査の結果によって、これらは変更となることがある。
（様式２別添イ）

残工事量内訳書
	工種
	種別
	細別
	規格
	単位
	設計
	基準日現在出来高
	残工事
	摘　要

	
	
	
	
	
	数　量

①
	単価
	金　額
	数　量

②
	金　額
	数　量

①－②
	単価
	金　額
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注1）設計数量には、先行指示による数量を含む。

注2）その他残工事量が確認できる資料を添付すること。
（様式２別添イ【記入例】）


残工事量内訳書
	工種
	種別
	細別
	規格
	単位
	設計
	基準日現在出来高
	残工事
	摘要

	
	
	
	
	
	数量

①
	単価
	金　額
	数量

②
	金　額
	数量

①－②
	単価
	金　額
	

	道路土工
	掘削工
	掘削(土砂)
	
	m3
	11,200
	600
	6,720,000
	8,400
	5,040,000
	2,800
	600
	1,680,000
	

	
	
	掘削(軟岩)
	
	m3
	2,000
	1,900
	3,800,000
	1,500
	2,850,000
	500
	1,900
	950,000
	

	
	路体盛土工
	路体(購入土)
	
	m3
	8,700
	1,600
	13,920,000
	6,000
	9,600,000
	2,700
	1,600
	4,320,000
	

	
	路床盛土工
	路床(購入土)
	
	m3
	3,000
	1,700
	5,100,000
	
	0
	3,000
	1,700
	5,100,000
	

	
	法面整形工
	法面整形(盛土部)
	
	m2
	2,000
	340
	680,000
	
	0
	2,000
	340
	680,000
	

	法面工
	植生工
	種子散布
	
	m2
	2,000
	170
	340,000
	
	0
	2,000
	170
	340,000
	

	ｶﾙﾊﾞｰﾄ工
	場所打函渠工
	コンクリート
	24-8-25(20)
	m3
	170 
	15,000 
	2,550,000 
	
	0 
	170 
	16,000 
	2,720,000 
	

	
	
	鉄筋
	SD345 D13
	t
	19
	70,000
	1,330,000
	3
	210,000
	16
	84,000
	1,344,000
	

	
	
	鉄筋
	SD345 D16～25
	t
	17
	68,000
	1,156,000
	2
	136,000
	15
	81,600
	1,224,000
	

	
	
	鉄筋
	SD345 D29～32
	t
	28
	69,000
	1,932,000
	5
	345,000
	23
	82,800
	1,904,400
	

	
	
	型枠
	
	m2
	180
	5,500
	990,000
	30
	165,000
	150
	5,500 
	825,000 
	

	
	
	鉄筋加工組立
	手間のみ
	t
	64
	36,900
	2,361,600
	0
	0
	64
	36,900
	2,361,600
	

	共通仮設費
	安全費
	交通誘導員
	A
	人日
	72
	7,000
	504,000
	33
	231,000
	39
	7,200
	280,800
	

	共通仮設費
	（率計上）
	
	
	式
	1
	
	1,200,000
	0.56
	672,000
	0.44
	1,200,000
	528,000
	

	現場管理費
	
	
	
	式
	1
	
	1,000,000
	0.56
	560,000
	0.44
	1,000,000
	440,000
	

	一般管理費
	
	
	
	式
	1
	
	900,000
	0.56
	504,000
	0.44
	900,000
	396,000
	


注1）設計数量には、先行指示による数量を含む。

注2）その他残工事量が確認できる資料を添付すること。
（様式３）

（　文　書　番　号　）

　　年　　月　　日

（受注者宛）　
殿

豊川市長　竹　本　幸　夫　　印

豊川市公共工事請負契約約款第２６条第６項に基づく請負代金額の変更について（通知）
　　年　　月　　日付けで請求のあったこのことについては、下記のとおり豊川市公共工事請負契約約款第２６条第８項の規定に基づく協議開始日を定めたので通知します。

なお、当該請負代金額の変更については、当該工事に係る変動額が変動前残工事代金額の100分の1を超える額について行うものとします。
記

１ 工事名
２ 工事場所
３ 協議開始日
　　年　　月　　日
（様式４甲）

	決　　　裁

	部　長
	次長
	課長
	課　長

補　佐
	係　長
	係
	担当者

	
	
	
	
	
	
	


下記（案）のとおり、確認してよろしいか。なお、概算スライド額は○○○○千円となります。
残工事量確認書（案）
１ 工事名
２ 工事場所
３ 工期 　　　　　着手　　　　　 年　 　月　　 日

完了　　　　　 年　 　月　　 日

４ 基準日 　　　　　　　　　 年　　 月　　 日

５ 残工事量　　　　　 残工事量内訳書のとおり

６ 残工事量確認年月日 　　　　　　　　　 年　　 月　　 日

上記のとおり確認します。

　　 年　　 月　　 日

発注者 住所
豊　　川　　市
代表者　豊川市長　竹　本　幸　夫　
受注者 住 所
商号又は名称
代表者名　　　　　　　　　　　
※ 確認後、疑義が生じた場合は再確認を実施することができる。
※ ２通作成し，発注者、受注者各自１通を保有する。

（様式４乙）

残工事量確認書
１ 工事名
２ 工事場所
３ 工期 　　　　　着手　　　　　 年　 　月　　 日

完了　　　　　 年　 　月　　 日

４ 基準日 　　　　　　　　　 年　　 月　　 日

５ 残工事量　　　　　 残工事量内訳書のとおり

６ 残工事量確認年月日 　　　　　　　　　 年　　 月　　 日

上記のとおり確認します。

　　 年　　 月　　 日

発注者 住所
　　　　　　　　　　　　豊　　川　　市
代表者　豊川市長　竹　本　幸　夫　　
受注者 住 所
商号又は名称
代表者名　　　　　　　　　　　　
※ 確認後、疑義が生じた場合は再確認を実施することができる。
※ ２通作成し，発注者、受注者各自１通を保有する。

（様式４別添）

残工事量内訳書
	工種
	種別
	細別
	規格
	単位
	設計数量

①
	基準日現在

出来高数量

②
	残工事数量

①－②
	摘　要

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注）設計数量には、先行指示による数量を含む。
（様式４別添【記入例】）


残工事量内訳書
	工種
	種別
	細別
	規格
	単位
	設計数量

①
	基準日現在

出来高数量

②
	残工事数量

①－②
	摘　要

	道路土工
	掘削工
	掘削(土砂)
	
	m3
	11,200
	8,400
	2,800
	

	
	
	掘削(軟岩)
	
	m3
	2,000
	1,500
	500
	

	
	路体盛土工
	路体(購入土)
	
	m3
	8,700
	6,000
	2,700
	

	
	路床盛土工
	路床(購入土)
	
	m3
	3,000
	
	3,000
	

	
	法面整形工
	法面整形(盛土部)
	
	m2
	2,000
	
	2,000
	

	法面工
	植生工
	種子散布
	
	m2
	2,000
	
	2,000
	

	ｶﾙﾊﾞｰﾄ工
	場所打函渠工
	コンクリート
	24-8-25(20)
	m3
	170 
	
	170 
	

	
	
	鉄筋
	SD345 D13
	t
	19
	3
	16
	

	
	
	鉄筋
	SD345 D16～25
	t
	17
	2
	15
	

	
	
	鉄筋
	SD345 D29～32
	t
	28
	5
	23
	

	
	
	型枠
	
	m2
	180
	30
	150
	

	
	
	鉄筋加工組立
	手間のみ
	t
	64
	0
	64
	

	共通仮設費
	安全費
	交通誘導員
	A
	人日
	72
	33
	39
	

	共通仮設費
	（率計上）
	
	
	式
	1
	0.56
	0.44
	

	現場管理費
	
	
	
	式
	1
	0.56
	0.44
	

	一般管理費
	
	
	
	式
	1
	0.56
	0.44
	


注）設計数量には、先行指示による数量を含む。
（様式５）

（　文　書　番　号　）

　　年　　月　　日

（受注者宛）

殿

豊川市長　竹　本　幸　夫　　印
契約内容の変更について（協議）

　　年　　月　　日付けで契約した下記工事について、別添の変更契約書のとおり契約内容を変更したいので協議します。

なお、ご異議のない場合は、変更契約書に押印のうえ、一部提出してください。
記

１ 工事名
２ 工事場所
特に定めた契約条件

この変更契約は、豊川市公共工事請負契約約款第２６条第６項の規定に基づき、請負代金額を変更するものである。

＜フロー図＞





発　注　者





受注者





請求日





受理





（希望協議開始日等）





スライド額の協議開始日の設定





【協議開始日通知】様式3　





通知





受理





協議開始日





14日以内に協議が整わない場合、発注者がスライド額を決定





スライド額の協議





工期末





協議終了





変更契約の締結





議決対象工事については、仮変更契約の締結となり、議決を経て本契約となる





【請求】様式1


【概算スライド額調書】様式2


【残工事量内訳書】様式2別添








 7日以内





14日以内





基準日時点の出来形数量の確認


残工事量の確認





基準日(請求日と同日が基本)・確認日





【残工事量確認書】様式4


【残工事量内訳書】様式4別添





基準日から2ヶ月以上





スライド額の算定


予算執行





【スライド額協議】様式5





14日以内








【出来形の根拠となる細別数量の把握が困難な場合】＜運用方針5.11)＞


種別の出来高率から細別数量を換算して確認する。例えば、掘削（土砂）と掘削（軟岩）の出来形数量が把握できない場合、掘削工全体の出来高率（75%）から換算する。





【現場搬入材料の場合】＜運用方針5.6)＞


認定された現場搬入材料は出来形数量の対象となる。





【材工分離不可の場合】＜運用方針5.8)＞


積算の内容が、材料・機械経費・労務等の組合せであり、分割が不可能であるものについては、主な部分が完了していれば出来形数量の対象となる。


例えば型枠の場合、設置が完了していれば出来形数量の対象となる。





【出来形の根拠となる細別数量の把握が困難な場合】＜運用方針5.11)＞


種別の出来高率から細別数量を換算して確認する。例えば、掘削（土砂）と掘削（軟岩）の出来形数量が把握できない場合、掘削工全体の出来高率（75%）から換算する。





【材工分離不可の場合】＜運用方針5.8)＞


積算の内容が、材料・機械経費・労務等の組合せであり、分割が不可能であるものについては、主な部分が完了していれば出来形数量の対象となる。


例えば型枠の場合、設置が完了していれば出来形数量の対象となる。





【現場搬入材料の場合】＜運用方針5.6)＞


認定された現場搬入材料は出来形数量の対象となる。








３

