

豊川市週休2日モデル工事試行要領

(趣旨)

第1条 この要領は、建設業における担い手の確保・育成のため、豊川市が発注する工事の一部において、週休2日制を導入し建設現場の環境改善を図ることを目的に、週休2日モデル工事（以下「モデル工事」という。）を試行するに当たり、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

- (1) モデル工事 対象期間において、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以下「休日」という。）に現場閉所し、就業者が休業できるよう取り組む工事をいう。ただし、天候や地元調整など、やむを得ず土・日曜日に作業を行う場合には、事前又は事後に振替休日を確保する。
- (2) 対象期間 現場施工に着手した日（準備期間は含まない。）から現場施工が完了した日（後片付け期間は含まない。）までをいう。ただし、夏季休暇（3日間）、年末年始休暇（6日間）、工場製作のみの期間、工事事故等による不稼働期間、天災に対する突発的な対応期間、その他受注者の責めに帰さない理由により休工又は現場作業をする期間は除く。
- (3) 現場閉所 巡回パトロール、保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態をいう。

(対象工事)

第3条 豊川市の発注工事で、令和6年1月1日以降に新規に契約する次に掲げる工事を対象とする。ただし、建築工事及び設備工事並びにこれらに関連する工事を除く。

(1) 発注者指定型

次に掲げる条件を全て満たす工事の中から指定する。

- ア 公共建築工事費積算基準を適用しない工事
- イ 工程が現場条件に大きく制約されない工事
- ウ 緊急性がない工事
- エ 対象期間が概ね1か月以上の工事

(2) 受注者希望型

発注者指定型以外で特記仕様書に記載がある工事。（災害復旧工事等発注者がモデル工事になじまないと判断した工事を除く。）

(取組内容)

第4条 モデル工事の取組内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 発注者指定型

受注者は、施工計画書の提出時に、休日取得計画表(別紙1)(以下「計画表」という。)を発注者に提出し、確認を得る。

(2) 受注者希望型

ア 受注者は、モデル工事に取り組む場合には、工事契約後、施工計画書を提出するまでに、計画表を作成し、発注者と協議する。

イ 発注者は、アの協議があった場合には、計画表を確認し、当該工事がモデル工事として可能か判断し、回答する。

2 受注者は、モデル工事である旨を看板等で掲示する。(別図1)

3 週休2日の実施に伴う工期の変更は認めない。

(実施報告)

第5条 受注者は、計画表に休日の取得状況を記入し、前月までの状況を毎月5日までに発注者に提出しなければならない。

2 受注者は、前項の休日の取得状況が確認できる書類(工事記録等)を併せて発注者に提示しなければならない。

(休日の変更)

第6条 第2条第1項ただし書きにある振替休日は、作業発生日の前後6日間に確保するものとする。

(工事費の積算)

第7条 発注者は、対象期間内の現場閉所率が28.5%(8日/28日)以上の場合には、次により補正を行うものとする。

(1) 補正率

次に掲げる補正係数を乗じた補正を行うものとする。なお、現場作業を伴わない工場製作に係る費用については、補正の対象としないものとする。

ア 労務費 1.05

イ 機械経費(賃料) 1.04

ウ 共通仮設費率 1.04

エ 現場管理費率 1.06

(2) 補正方法等

ア 発注者指定型

当初から4週8休以上(現場閉所率28.5%(8日/28日)以上)の達成を前提とした補正係数を乗じ、休工状況を確認後、4週8休に満たないものは、補正分を減額し、変更契約するものとする。

イ 受注者希望型

休工状況として4週8休以上（現場閉所率28.5%（8日/28日）以上）を確認後、変更設計時に補正係数を乗じ、変更契約するものとする。

（工事成績評定）

第8条 発注者は、対象期間内の週休2日の実施状況を確認し、対象期間内の現場閉所率が28.5%（8日/28日）以上の場合には、当該工事の工事成績評定で1点を加点評価するものとする。

2 発注者は、対象期間内の現場閉所日数の割合が28.5%未満の場合であっても、工事成績評定の減点を行わないものとする。

（工事名）

第9条 発注者指定型により週休2日モデル工事として発注する工事は、原則として工事名の末尾に「（週休2日）」を追記するものとする。ただし、やむを得ないと認められる場合には、これを省略することができる。

附則

この要領は、令和元年11月1日から施行する。

附則

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

附則

この要領は、令和6年1月1日から施行する。

(記載内容の例)

週休2日モデル工事

この工事は、建設業の労働環境を改善するため、週休2日の確保に取り組むモデル工事です。

発注者：豊川市〇〇部〇〇課

施工者：〇〇〇〇〇〇〇

※ 大きさは、A3サイズ以上とする。

休日取得計画書

(別紙1)

工事名：○○○○工事

工期：令和年月日～令和年月日

凡例 ●：休日(振替えた休日を含む)
○：天候等による現場閉所日

月	日																															現場閉所日数	対象期間
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
計画																																0	0
実績																																0	0
備考																																	
2月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
計画																															0	0	
実績																															0	0	
備考																																	
3月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
計画																															0	0	
実績																															0	0	
備考																																	
4月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
計画																															0	0	
実績																															0	0	
備考																																	
5月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
計画																															0	0	
実績																															0	0	
備考																																	
6月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
計画																															0	0	
実績																															0	0	
備考																																	
7月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
計画																															0	0	
実績																															0	0	
備考																																	
8月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
計画																															0	0	
実績																															0	0	
備考																																	
9月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
計画																															0	0	
実績																															0	0	
備考																																	
10月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
計画																															0	0	
実績																															0	0	
備考																																	
11月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
計画																															0	0	
実績																															0	0	
備考																																	
12月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
計画																															0	0	
実績																															0	0	
備考																																	
1月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
計画																															0	0	
実績																															0	0	
備考																																	
2月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
計画																														0	0		
実績																														0	0		
備考																																	
3月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
計画																															0	0	
実績																														0	0		
備考																																	
合計	計画																															0	0
	実績																															0	0

現場閉所率	計画	現場閉所日数/対象期間 = 0 / 0 = ###
	実績	現場閉所日数/対象期間 = 0 / 0 = ###